
Аннотация

рабочей программы учебной дисциплины "Б1.О.04 Управление проектами строительства
объектов транспорта и хранения углеводородного сырья"

направления подготовки бакалавров "21.04.01 Нефтегазовое дело"

профиль подготовки "Трубопроводный транспорт углеводородов"

программа подготовки "магистр"

Цели и задачи учебной дисциплины (модуля)

Дисциплина «Управление проектами строительства объектов транспорта и хранения
углеводородного сырья» – составная часть подготовки магистра в области нефтегазового
дела, охватывающая методологию, теорию и практику формирования у магистров
компетенций, необходимых для эффективного осуществления процесса технико-
экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях
нефтегазового комплекса любой организационно-правовой формы и в их структурных
подразделениях.

Целью дисциплины «Управление проектами строительства объектов транспорта и
хранения углеводородного сырья» является формирование у магистров основных понятий и
принципов управления нефтегазостроительными проектами, в том числе систем
трубопроводного транспорта углеводородов, включая организационную структуру компаний,
корпоративные стандарты компаний, организацию работ по проектам в нефтегазовой
отрасли. 

 Задачи дисциплины: 

- изучить основные принципы и понятия проектного управления в нефтегазовой
отрасли; 

- изучить основы управления нефтегазостроительными проектами; 

  - изучить методику разработки проекта, включая планирование проекта, организация
управление проектом, схемы финансирования и оценка эффективности проекта; управление
проектом, включая торги и контракты, управление изменениями, материально-техническими
и человеческими ресурсами, коммуникациями.

Основные блоки и темы дисциплины
Раздел дисциплины

Тема 1. Общие положения об организации и управлении проектами строительства объектов
трубопроводного транспорта
Тема 2 Основные элементы предпроектной подготовки строительства объектов магистрального
трубопроводного транспорта
Тема 3. Организация проведения торгов подряда (тендеров) на проектно-изыскательские и
строительно-монтажные работы по сооружению объектов магистрального трубопроводного
транспорта нефти и газа
Промежуточная аттестация
Тема 4. Проведение инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации на
строительство объектов магистрального трубопроводного транспорта
Тема 5. Организация производства строительно-монтажных работ на объектах магистрального
трубопроводного транспорта.
Промежуточная аттестация
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Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Управление проектами строительства объектов транспорта и хранения
углеводородного сырья» участвует в процессе формирования специалиста данного профиля и
способствует формированию фундаментальных и прикладных знаний. Изучение наиболее
существенных разделов курса является составляющей частью единого процесса изучения
всех учебных дисциплин.

  Данная учебная дисциплина включена в Блок 1. Дисциплины (модули) основной
образовательной программы 21.04.01 Нефтегазовое дело и относится к обязательной части.
Осваивается на 1 курсе, 1 и 2 семестры. Дисциплина непосредственно связана со
следующими дисциплинами: «Организация и управление нефтегазовым производством», 
«Методология проектирования в нефтегазовой отрасли", а также может быть полезна при
подготовке выпускной квалификационной работы магистра.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать
следующими компетенциями:
ОПК-2: Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства
ОПК-2.2 Формулирует цели выполнения работ и предлагает пути их достижения
алгоритм организации выполнения
работ в процессе проектирования
объектов нефтегазовой отрасли

использовать знания алгоритма
организации выполнения работ в
процессе проектирования объектов
нефтегазовой отрасли

навыками автоматизированного
проектирования технологических
процессов

ОПК-2: Способен осуществлять проектирование объектов нефтегазового производства
ОПК-2.1 Использует знание алгоритма организации выполнения работ в процессе проектирования
объектов нефтегазовой отрасли
алгоритм организации выполнения
работ в процессе проектирования
объектов нефтегазовой отрасли

использовать знания алгоритма
организации выполнения работ в
процессе проектирования объектов
нефтегазовой отрасли

навыками автоматизированного
проектирования технологических
процессов

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,
исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений
необходимые для осуществления
профессиональной деятельности
системные знания в области
экономики

соотносить главное и
второстепенное, решать
поставленные задачи в
профессиональной деятельности

навыками применения современного
инструментария для решения
экономических задач

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.3 Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время
основные методы оценки разных
способов решения профессиональных
задач

определять круг задач в рамках
профессиональной деятельности

навыками применения современного
инструментария для решения
экономических задач

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.4 Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
необходимые для осуществления
профессиональной деятельности
системные знания в области
экономики

проводить анализ поставленной цели
и формулировать задачи,
необходимые для ее достижения,
анализировать альтернативные
варианты; определять круг задач в
рамках профессиональной
деятельности; планировать
собственную деятельность исходя из
имеющихся ресурсов

методикой построения, анализа и
применения моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических процессов, и явлений

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач,
обеспечивающих ее достижение и ожидаемые результаты решения выделенных задач
основные методы оценки разных
способов решения профессиональных
задач

определять круг задач в рамках
профессиональной деятельности

методикой построения, анализа и
применения моделей для оценки
состояния и прогноза развития
экономических процессов, и явлений

ОПК-6: Способен участвовать в реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ, используя специальные научные и профессиональные знания
ОПК-6.4 Владеет основами менеджмента в организации работы коллектива при выполнении
определенной исследовательской, проектной и конструкторской задачи
основы педагогики и психологии общаться с аудиторией,

заинтересовать слушателей
основами менеджмента в
организации работы коллектива при
выполнении определенной
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исследовательской, проектной и
конструкторской задачи

Дисциплина "Управление проектами строительства объектов транспорта и хранения
углеводородного сырья" изучается посредством лекций, все разделы программы
закрепляются практическими, лабораторными занятиями, выполнением контрольных работ,
самостоятельной работы над учебной и научно-технической литературой и завершается
экзаменом.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часа, 5 зачетные еденицы.

Вид промежуточной аттестации: Экзамен Зачет.
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